
Después de diecisiete años de experiencia en el sector de las estructuras 
industrializadas de concreto (gran formato), han sido infinitas las veces 
queme han planteado una misma pregunta, ante los planos iniciales 
de un proyecto susceptible de ser ejecutado con elementos de concreto 
prefabricado:– Pero,¿es más barato construir esto con prefabricados, o 
con un sistema tradicional in situ?
	 Y ante tan manida pregunta–que seguirán haciendopor muchos años 
que pasen, de eso estoy seguro– con cierta ironía siempre he respondido 
lo mismo:
– Depende. Depende de cuáles sean tus necesidades de plazos, seguridad, 
calidad y garantía y de cómo lo mires.
	 A la hora de comparar el costo de un proyecto construido con 
elementos prefabricados respecto al costo del mismo proyecto ejecutado 
con cualquier sistema tradicional –bien sea con elementos fundidos in 
situ o elementos metálicos– terminamos cometiendoel mismo error, una 
vez tras otra. Comparamos el costo/m2 de una solución versus el costo/
m2 de la otra. Es cierto que este análisis no se realiza de una forma tan 
elemental en aquellos países donde los sistemas industrializados aplicados 
a la construcción tienen más aplicación. 
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Una de las consideraciones importantes a tener en cuenta, y que puede representar un 
alto valor económico no solo por el ahorro en indirectos sino por la puesta en servicio del 
edificio con antelación a la fecha prefijada, es el plazo de ejecución.



	 En mercados donde se intenta implantar estos sistemas y tecnologías como opciones 
novedosas es donde resulta más complicado mostrar todos los factores que han de ser tenidos en 
cuenta a la hora de hacer una evaluación inicial que permita determinar el sistema idóneo para 
adoptar en el diseño de un nuevo proyecto.
	 Pero vayamos por partes. Es evidente que el costo directo de ejecución es importante, pero 
obviamente no es el único factor a valorar y que deba ser tenido en cuenta.Analicemos varios aspectos 
que nos pueden llevar a determinar el verdadero valor económico de una solución prefabricada.

PLAZO DE EJECUCIÓN
	
Una de las consideraciones importantes a tener en cuenta, y que puede representar un alto 
valor económico no solo por el ahorro en indirectos sino por la puesta en servicio del edificio 

con antelación a la fecha prefijada, es el plazo 
de ejecución. Bien sabemos que al utilizar 
elementos prefabricados para resolver la 
estructura y el cerramiento exterior e incluso 
las divisiones interiores en edificios (bodegas, 
centros comerciales, plantas industriales, 
etc.) o en la realización de la estructura del 
tablero de un puente, donde también se 
pueden prefabricar las pilas y dinteles, se 
consigue una reducción considerable enel 
programa de obra.
	 La optimización de plazos comienza 
desde el momento del diseño, ya que el 
proyectista cuenta con una serie de elementos 
estandarizados y experimentados que facilitan 
enormemente la concepción inicial de la idea 
a plasmar.
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En las estructuras de puentes de pueden prefabricar, 
entre otros, las pilas, dinteles, tableros, vigas y columnas.

Centro comercial en España construido con prefabricados de concreto. 



	 Una vez definidos los elementos a utilizar –que se fabrican en una planta industrial en un 
lugar diferente a donde se implantará el proyecto–es posible avanzar en la ejecución de las piezas, 
que van quedando almacenadas en los patios de acopio de la fábrica hasta el momento de ser 
requeridas para su montaje. Mientras tanto, en la obra se ejecutan todos los trabajos previos, 
movimiento de tierras, rellenos, instalaciones soterradas y cimentaciones. Al iniciarse el proceso de 
montaje, en la mayoría de los casos entre el 80 y el 100% de los elementos estructurales prefabricados 
ya estánejecutados. Esto permite que la fluidez de puesta en obra de estos elementos sea tal que 
se consigan rendimientos del 40%, o incluso más, que los obtenidos con sistemas tradicionales.
	 A tales ventajas hay que añadir que todos 
los elementos son auto-portantes, lo que hace 
innecesaria la utilización de cimbras, formaletas 
apuntaladas y otros sistemas auxiliares que 
ocupan espacio y que en la mayoría de los 
casos deben permanecer durante 28 días hasta 
cuando la zona pueda quedar completamente 
despejada. Lo anterior, sumado al hecho de que 
el avance de obra con este sistema se produce 
en sentido horizontal y no en vertical, como 
sucede con sistemas tradicionales, permite ir 
dejando expedito el paso a otras actividades 
como albañilería, revestimientos,instalaciones, 
carpintería, etc. Esto lleva a que en la planificación 
de obra, los solapes de actividades se realicen de 
una forma óptima, con reducción considerable 
de los tiempos de ejecución.
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Utilizar elementos prefabricados evita el uso de 
cimbras, formaletas apuntaladas y otros sistemas que 
ocupan espacio.

Diagrama de Gantt para la construcción de un centro comercial de 120.000 m2, comparando la 
construcción tradicional (superior) con la construcción prefabricada (inferior).



	 Y esta reducción de plazos no significa exclusivamente una reducción de costos indirectos en 
la obra. En muchos casos, en obras con plazos muy restringidos, las empresas contratistas pueden 
conseguir bonificaciones de sus clientes por terminación de la obra antes de las fechas fijadas en 
contrato. Hay que pensar en que para el promotor de un centro comercial puede significar graves 
pérdidas económicas el no tener su edificio terminado para la fecha prefijada, por ejemplo para 
atender la campaña de Navidad. Otambiénel caso de una planta industrial que puede retrasar el 
inicio de su producción. Y cómo no, cuando hablamos de un parque industrial destinado a la venta 
o alquiler de bodegas.

PRESUPUESTOS CERRADOS
	 Hay veces que en la construcción de un edificio o en una obra de infraestructura, las 
desviaciones que se producen en el presupuesto por imprevistos son de tal envergadura que 
pueden duplicar el costo del bien. Sin embargo, estas circunstancias no se dan en obras resueltas 
con elementos prefabricados, o tienen una repercusión muy baja.
	 Una vez realizado el diseño definitivo y determinadas las piezas que intervienen en 
la solución adoptada, se realiza la valoración de las mismas y, salvo cambios posteriores, 
el presupuesto puede considerarse cerrado, de tal manera que no suele haber sorpresas 
posteriores por adicionales o imprevistos. Esto constituye una clara ventaja económica 
sobre métodos tradicionales donde, a la postre, siempre hay desviaciones al alza, mientras 
que la utilización de sistemas industrializados permite mantener controlada la inversión 
de principio a fin.
  

CALIDAD
	 Los elementos prefabricados se elaboran mediante un proceso industrial en una planta de 
fabricación. Esto implica que se ejecutan mediante patrones prefijados y bajo controles exhaustivos 
que se aplican a lo largo de toda la cadena de producción.
	 Por otra parte, las materias primas utilizadas en la elaboración de los concretos exigidos son 
perfectamente seleccionadas y controladas para obtenermezclas de altas prestaciones a costos 
razonables y que permiten garantizar plenamente la calidad de los elementos.
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En obras con plazos muy restringidos, las empresas contratistas pueden conseguir bonificaciones de 
sus clientes por terminación de la obra antes de las fechas fijadas en contrato.



	 Por tratarse de un proceso realizado en una planta industrial cubierta, las piezas no están 
sometidas a la acción de fenómenos meteorológicos, lo que ayuda a un mejor control del proceso. 
Además, y en cuanto a procedimientos y condiciones externas, dichos controles no solo favorecen 
la obtención deproductos de alta calidad técnica, sino que la estética de sus acabados esmuy 
superior a los estándares obtenidos con soluciones tradicionales de otro tipo.
	 Desde un punto de vista económico, para conseguir las mismas prestaciones y calidades 
que los productos prefabricados de concreto ofrecen en condiciones normales, los costos en otros 
sistemas de construcción se incrementarían considerablemente. 

ESTABILIDAD AL FUEGO
	 Un aspecto que se obvia con frecuencia, pero que tiene gran importancia en el aspecto 
económico, es la estabilidad estructural que presentan los elementos que componen la estructura 
de un edificio en caso de incendio. Este factor es altamente significativo en edificios industriales y 
centros comerciales y debe tenerse en cuenta sobre todo en los comparativos entre las estructuras 
de otros materiales y las que utilicen prefabricados de concreto.
	 En aquellos países donde no existe una normativa al respecto, la protección contra incendios 
y la mejora de la estabilidad al fuego de los elementos estructurales implica, como mínimo, la 
aplicación de pinturas intumescenteso incluso el 
revestimiento con vermiculita, lo que representa 
un costodirecto durante la construcción y 
un costo diferido en el tiempo, ya que estas 
protecciones pasivas contra el fuegohan de ser 
mantenidas y reparadas periódicamente. Esta 
protección es intrínseca al producto en el caso 
de los elementos estructurales prefabricados de 
concreto, o como mucho, se resuelve mejorando 
los recubrimientos en el caso de las armaduras, 
garantizando el cumplimiento permanente de 
la normativa en vigor.
	 Por otro lado, y en caso de siniestro, 
mientras que una estructura de otros 
mater ia les  puededeformarse a a l tas 
temperaturas en todos los casos y colapsar 
enmuchos edificios resueltos con soluciones 
prefabricadas sólo hay que desmontar y 
restituir las piezas sido más afectadas por 
la acción del fuego, manteniendo el resto de 
los elementos estructurales. Esto lleva a que 
las primas de seguros contra incendios de 
edificioscon este tipo de estructura resulten 
más baratas.

DURABILIDAD Y MANTENIMIENTO
	 ¿Cuánta vida útil ha de tener un edificio? ¿Cuánto hay que invertir en mantenimiento para 
alargar esta vida útil?.
	 Hoy en día, la vida útil de una estructura realizada con elementos prefabricados de concreto 
y sometida a condiciones normales puede estar garantizada por hasta cien años y–salvo algún 
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El empleo de elementos prefabricados puede representar 
ventajas económicas si se compara con sistemas 
tradicionales de construcción.



evento fortuito o inesperado– con cero mantenimiento. Esto representa un costo económico que 
parece intangible, pero no es así. Sólo hay que pensar en el mantenimiento necesario para conservar 
las protecciones contra el fuego, contra la oxidación y la corrosión, que resultan innecesarias en 
el caso de las estructurasprefabricadas de concreto. Estamos hablando de un costo diferido en el 
tiempo y en el que hay que incurrir periódicamente para asegurar el funcionamiento y características 
mecánicas de dichos elementos.

SOSTENIBILIDAD
	  El nuevo concepto de sostenibilidad está adquiriendo una importancia relevante en el 
diseño de las construcciones, ya que aporta a la sociedadvalores de difícil cuantificaciónpero de 
innegables ventajas económicas.
	 Todos los valores reflejados en el gráficocomo son larápida construcción con menores 
gastos generales, alto control de calidad en un proceso industrial, sin residuos y sin mantenimiento, 
durabilidad, poca afección climática, ahorro energético y confortabilidad, menor contaminación 
acústica en las obras, menor nivel de emisiones de CO2 frente a otros procesos industriales, etc., 
hacen que la construcción industrializada en prefabricado de concreto obtenga cada día más 
aceptación social.
	 Terminada la exposición de los argumentos que nos sirven para realizar una perfecta 
evaluación económica del proyecto que queremos realizar, volvemos a la pregunta que nos hacíamos 
al comienzo:– Pero, ¿es más barato construir esto con prefabricados, o con un sistema tradicional in 
situ?. Ya no tenemos que recurrir a la ironía para responder tan delicada pregunta. Si buscamos 
diseñar un edificio o un puente en una obra de infraestructura que pretendamos conseguir a un 
costo adecuado y que llene requisitos de:

• Proceso de producción sostenible y no agresivo con el medio ambiente.
• Durabilidad extraordinaria con bajos costos de mantenimiento.
• Resistencia a accidentes como el fuego o 

incluso catástrofes mayores.
• Alta calidad técnica, estructural y estética.
• Presupuesto prácticamente cerrado desde 

el inicio
• Y plazo de ejecución óptimo, que permita la 

puesta en servicio y la consiguiente obtención 
de beneficios económicos y sociales en 
el menor tiempo posible, la respuesta no 
tiene dilemas: diséñelo con elementos 
prefabricados de concreto.

	 Después de muchos años de experiencia 
en distintos mercados, algunos tan alejados 
como los europeos (España, Portugal, Italia, 
Francia, etc.) y otros tan próximos como Chile, 
Perú, Argentina o México, la conclusión es que 
existe una cultura sobre el prefabricado que 
hace que, a la hora de proyectar, se tenga muy 
claro desde el principio qué tipo de puentes, 
edificios y bodegas han de diseñarse con esta 
tecnología.
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Aspectos de sostenibilidad de la construcción 
con prefabricados de concreto.


